

 <p>GEMEINDE MUOTATHAL</p>	<p align="center"><b>Sanierung Bisisthalerstrasse, Abschnitt Stützli bis Schönenboden</b></p>
 <p>WSP   BG Ingenieure und Berater AG</p>	<p align="center"><b>Wochenjournal Bauarbeiten 2024</b></p> <p align="right">Projekt Nr.: 100'269.05</p>
<p>Journal Nr.: 5</p> <p>Woche / Jahr: KW 28-39 / 2024</p>	<p>Art: Wochenjournal</p> <p>Verfasser: R. Janevski (BL)</p>
<p>Verteiler:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> M. Christen (Gde, Gemeindepräsidentin)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> N. Betschart (Gde, GR Ressort Bau)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> M. Betschart (Gde, GR Ressort Finanzen)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> E. Betschart (Gde, Strassenmeister)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> M. Föhn (Gde, Schreiber)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> A. Peyer (Bauherrenunterstützung Gde)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> W. Betschart (Präsident WGM)</li> </ul>	<p>Verteiler:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> B. Betschart (Brunnenmeister WGM)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> M. Schelbert (Vertreter Anwohner)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> F. Schmidig (Bauführer Schelbert AG)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> R. Inderbitzin (Polier Schelbert AG)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> G. Annen (WSP   BG, PL / BL Stv.)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> A. Lifart (WSP   BG, PL Stv. / BL Stv.)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> R. Janevski (WSP   BG, BL)</li> </ul>
<p>Stand der Arbeiten:</p> <p><u>Teilstrecke 1 – Stützli bis Balm</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strassenbauarbeiten / Belagseinbau Tragschicht nordseitige (Juli) sowie südseitige (Sept.) Fahrbahn zwischen Brücke schlichende Brünnen und Gewerbe abgeschlossen</li> <li>• Vorplätze Gewerbe mehrheitlich abgeschlossen</li> <li>• Bauarbeiten Schafannahmestelle abgeschlossen</li> <li>• Strassenverbreiterung im Balm beim Brennhüttli abgeschlossen / teilw. ab Okt. in Arbeit</li> <li>• Randsteine zwischen Stützli und Balm in Arbeit</li> </ul> <p><u>Teilstrecke 2 – Balm bis Schönenboden</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktuell keine Bauarbeiten</li> <li>• Deckbelagsarbeiten Zwings- bis Euschenbrücke Anfang Oktober 2024</li> </ul> <p><u>Verkehrsführung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktuell keine Tagessperrungen, Juli bis Sept.: teilweise mit LSA, keine Tagessper.</li> </ul> <p>TS2: Die Strasse nach dem Gewerbe Balm Richtung Bisisthal ist befahrbar.</p> <p>TS1: Die Strasse ist vom Stützli bis Balm teilweise nur mit LSA im Einspurverkehr befahrbar, jedoch mehrheitlich zweispurig mörlich.</p> <p>TS1/TS2: Ab Mo. 7. Okt. bis Ende Okt. werden gem. Infoschreiben Bauarbeiten mit Tagessperrungen durchgeführt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Wanderweg ins Bisisthal beim Herrgott ist geöffnet</li> <li>• Der Bus der AAGS fährt aktuell im Normalbetrieb gem. Fahrplan</li> </ul>	



**TS1: Belagsarbeiten nördliche Fahrbahn entlang Gewerbe (Ende Juli)**



**TS1: Anpassungsarbeiten / Strassenbauarbeiten zw. Brücke schlichende Brünnen bis Gewerbe (Juli)**



**TS1: Fertigstellungsarbeiten Gelände im Balm / Brennhüttli (Juli)**



**TS1: Schafannahmestelle in Arbeit (Juli)**



**TS1: Einbau Fundation nördl. Fahrbahn von Brücke schlichende Brünnen bis Gewerbe**



**TS1: Einbau Belag Tragschicht nördl. Fahrbahn von Brücke schlichende Brünnen bis Gewerbe**



**TS1: Randsteine setzen entlang Gewerbe**



**TS1: Schafannahmestelle Balm**



**TS1: Einbau Belag Tragschicht süd. Fahrbahn von Brücke schlichende Brünnen bis Gewerbe**



**TS1: Anpassungen Vorplätze Gewerbe**



**TS1: Randsteine setzen im Balm (Mitte – Ende Sept.)**



**TS1: Randsteine setzen im Balm (Mitte – Ende Sept.)**